
  )8/94( رقم الفتوى 
ة  استفتاء:   الموضوع رة عن  ز لإدارة مشروع ا ق عن 93/94القمح لموسم  تمو السلم بوساطة محفظة  طر

ة   البنوك التجار
    

ة  تقدمت  رة مستفتية عن  ز لإدارة مشروع ا رة من محفظة البنوك  تمو ز القمح الذي تم لإدارة مشروع ا
ة لموسم  ا  عنم  93/94التجار ضة تضمنت أوجه الاستفتاء. وردت عل ق بيع السلم . وسلمت الإدارة عر فظةطر  ا

م من  ن ، واستمعت لأقوال يئة ممث الطرف ضة مماثلة. كما استدعت ال ن  يوم  خلالعر  ومي و 3/8/1994جلست
ص 8/8/1994 ع   وتت يالوقا   -: الآ
  

ياتفاق  تم .1 رة  حدود مبلغ ( مبد ز ل إدارة مشروع ا فظة بتمو ن تقوم بموجبه ا ن الطرف ) 3.000.000.000ب
وال من القمح      ( سعر ا   ) جنيه.3.500جنيه ( ثلاثة مليارات) 

  
رة .) ستة عقود سلم بتو 6الاتفاق تم بموجب ( ذاتنفيذ  إن .2 ز خ مختلفة حسب احتياجات مشروع ا   ار

  
ي  مراجعةلم تتم  إنه .3 ذه العقود تم بالسعر المبد عض  وقت  سعر السلم مع تطور نمو محصول القمح بل إن 

سليمه للمطاحن لأن حصاد القمح بدأ  :  نم   1/3/1994بدأ فيه حصاد القمح و ) تمت  6ا 4أن العقود ( ح
ل تقت مراجعة  صاد ، وقصر مدة التمو   . السعرأثناء ا

  
فظة  إن .4 عض العقود عقب التوقيع ع  لما ل رأس مال السلم   رة  ز شرة. مبا العقدسلم إدارة مشروع ا

  -وإنما دفعته ع دفعات والكشف التا يو ذلك :
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 عقد
 رقم

خه خ تار   المدفوع المبلغ السلممال  رأس السلمعقد  تار

1 11/9/93 11/9/93 737.999.500 737.999.500 
2 17/10/93 17/10/93 

1/11/93  
22/11/93  

7/12/93 

883.000.000 400.000.000 
150.000.000  
100.000.000  
233.000.000 

3 14/1/94 4/1/94 
8/1/94  

20/1/94  
22/2/94  

6/3/94 

448.000.000 30.000.000 
24.000.000  
64.000.000  

100.000.000  
230.000.000 

4 21/3/94 421/3/94 300.000.000 300.000.000 
5 6/4/94 6/4/94 100.000.000 100.000.000 
6 19/4/94 19/4/94 150.000.000 150.000.000 

ملة  2.618.999.500 2.618.999.500 ا
  
فظة  إن .5 خ  قدا رة أرض الذرة بموجب عقد مقاولة بتار ز أن يدفع  عم ، 29/6/1993حضّرت لإدارة مشروع ا

خ 15/1/1994) مليوناً        230المشروع المبلغ وقدره ( ذا 2/2/1994م . وطلبت إدارة المشروع بتار م خصم 
خ  المبلغ عتقد أن ذلك لم يك4/1/1994من رأس مال عقد السلم بتار يحاً.م و    ن 

فظةإدارة  ردت .6 خ  ا ا بتار ام . من خلال إفادات 3/7/1994يوافقه  1415رم ا 24بموجب كتا   -: ممثل
ل زراعة  ع بالموافقة )1 عنوان ( اتفاقية تمو ي  ل وقدم العقد المبد ي ع التمو  حصول مالاتفاق المبد

خ  رة ) بتار ز يع الأول 24القمح بمشروع ا   م .  11/9/1993فقه ـ يوا1414ر
فظة تؤمن ع ما ورد  استفتاء إدارة مشروع  الاتفاقية إن     رةوجملة رد وإفادات ا ز ط  النقا ا

  -التالية :
ورة   بموجب إنه خ المذ السعر و الاستفتاءذه الاتفاقية قد أبرم الطرفان ستة عقود سلم بالتوار

ور به .   المذ
فظةإدارة  وفسرت )2 ي : ما ا   -أقرت به بالآ

وال  السلمسعر  إن  .أ تم  3.500ل ن  بداية الموسم  س اً للمزارع ان مجز  1993جنيه 
ا  تقبلولم  و أك من الأسعار السائدة وق فظة إلا تحت إصرار إدارة المشروع . و به ا

ن . باعتباره يعياً للمزارع   سعراً 



فظة لم تراجع  إن  .ب ب  أسعارا صول وحصاده لأن عقد السلم لا ي السلم مع تقدم نمو ا
حية  امش ر ل . حع أي  ط بمدة التمو   ير

سوده  الدفعياتأن  كما  .ج انت  عامل  ن   انت برضا الطرف خ توقيع العقود  عد توار ال تمت 
سنة والرضا التام . النوايا   ا

خ 230مبلغ ( استحقاقإن  و  .د ان بتار م وموافقة إدارة المشروع ع 15/4/1994) مليوناً 
خ  انتخصمه    م  2/2/1994بتار

ذلك     ن قد انحصر  : و ن الطرف لاف ب ون ا   -ي
 وال الواحد منذ  إن ايته -التعاقد  بدايةعقد السلم لم تتم فيه مراجعة لسعر ا     . -ح 
 عض  إن   عند التوقيع . واحدةالعقود دفع ع دفعات بدلاً من دفعة رأس مال السلم  
 فظة لم تكن 230( بمبلغالمقاصة  وإن ) مليوناً عن دين عقد تحض أرض الذرة بواسطة ا

  يحة . 
يات   -: الفتوى  حي

ن المبدئيةالاتفاقية   :  أولاً  انت  ام عقد السلم . وإذا  ا قد تمت وفق أح   ف مخالفاتاك وعقود السلم الناشئة ع
ا . يطة  ذه العقود والظروف ا   كيفية تنفيذ 

لاف حول سعر جوال القمح المنصوص عليه  ثار:   ثانياً  و مبلغ        ( ا )جنيه ، وأنه لم يتغ طوال 3.500ذه العقود و
لمدة التعاقد ع الرغم من قصر مدة  ة كما تقول إدارة م التمو رة . ردت إدارة  الدفعيات الأخ ز شروع ا

فظة  و أن رأس مال السلم لا يتحدد فيه رداً ا ح ح يرتبط ذلك  امش معقولاً و ل. ولكن ذلك لا بمدةر  التمو
شأ أمر آخر يدفع المتعاقدين إ إعادة  صاد و  النظريمنع من أن ي اب مدة ا و أنه مع اق  أسعار السلم . و

نة تنحو  صورةبأثنائه تت الأسعار  مية الرا ذه الظروف الت ات السابقة . و مثل   لمؤشراتاأك من الف
ما أن  ء من ذلك ، و ادة. ولكن بما أن الاستفتاء لم يطالب  و مل التعاقدنحو الز ن ، ف زم اتفاق تم برضا الطرف

  دا لمناقشته أك من ذلك . فلالطرفيه ما دام لا يخالف حكماً شرعياً . 
   :  ثالثاً 

ن أن العقود ( باتفاق) ات أ  ست محل خلاف    6) و (5) و (4) و (1الطرف ا قد دفع  بأنيختص   فيما) ل رأس مال
ام عقد السلم  عة الإسلامية . عقب التوقيع ع العقد مباشرة وفقاً لأح   الشر

ما فإن المبالغ التالية  العقدين ( وأنه   )ب عد التوقيع ع العقد بمدة و : 3) و(2باتفاق   ) قد دفعت 
خ  المبلغ التار
خ 2رقم ( العقد  م  17/10/1993) بتار

1/11/93  
22/11/93  

7/12/93 

 
150.000.000  
100.000.000  
233.000.000 

خ 3رقم ( العقد  14/1/1994) بتار
8/1/94  

20/1/94  

 
  

30.000.000  



2/2/94  
22/2/94 

24.000.000  
230.000.000  

64.000.000 
  

رة  عند ز يئة لممث إدارة مشروع ا ماستجواب ال د.عبد الله عبد السلام نائب المدير العام لإدارة  و
رة والسيد /  ز غمشروع ا فظة لم يكن  م يجة لأن ا ن ن الالمدير الما ، قالا إن التأجيل تم برضا الطرف  د

اشة خطاباً من  رةالسيدالسيولة . وقدم المدير التنفيذي للمحفظة السيد / مصطفى ع ز  / مدير عام مشروع ا
خ  طاب  يفيدم  9/3/1994بتار ذا التأجيل وا م ع  ) 400( بمبلغكم بالتصديق عليه نرجو تكرم( يقرأ موافق

شغيل ع أن يدفع  اليف ال عمائة مليون جنيه تدفع فوراً سداداً لت ر م المتبقيأر اية ش شغيل ب ارس من ال
اشة عن  )م1994 ان المبلغ المتبقي  استدلالهوعند سؤال السيد / مصطفى ع طاب ع الاتفاق . قال  ذا ا

ع الأخ  م عن الر سدد أك من الأ  ول ل المبلغ ع أن  عد عقد السلم ب طلب أن  ة. و عمائة المطلو ما  ملر
ا العقدان  ان يتم بالفعل  العقود السابقة وم ذا  ر . و اية الش اع . ثم أكد 3) ورقم (2( رقمتبقى ب ) موضوع ال

ذه الدفعيات أك من  يئة . و  مرةالاتفاق ع تأجيل  الاتفاق ع تأجيل جزء من رأس عند استجوابه بواسطة ال
و   عض رأس مال السلم ع  معمال السلم  ل أو  اء  تأجيل   لنحواالتأجيل بالشرط. واختلفت آراء الفق

  -التا :
ط  )أ سليم  ش اء  ور الفق مال السلم  مجلس العقد تحقيقاً لمقاصد عقد السلم   رأسجم

ا . وعليه فإن  ولئلاالرفق بالمسلم إليه ،  ا بال يتأجل البدلان فتص المعاملة من قبيل بيع ال
  رأس مال السلم يؤدى إ فساد العقد . لتأجيل 

ب المالكية إ  و  )ب ن والثلاثة سواء تم التأجيل بالشرط  جوازذ التأجيل القليل ، وحدوده باليوم
م التأجيل فوق الثلاثة بالشرط ب قولان  التأجيل فوق  أم بدونه . و لا يجوز عند . و المذ

ي يقول بجواز العقد والمعتمد الأول .بهيقول بفساد العقد  الأول بدون شرط   الثلاثة   .والثا
عد العقد مباشرة وتأجيل البعض الآخر  مسألتنا  ولكن  )ج ذه تم قبض جزء من رأس مال السلم 

 جلأجيل رأس مال السلم بدون شرط إ فالمالكية الذين جوزوا  الرأي المرجوح تأ دفعاتع 
عض رأس مال  سليم المسلم فيه ، يقولون إن تأجيل  خ  عد مادام قبل تار ما  تقديم  مع السلمم

ل العقد و أيضاً رواية للإمام أحمد .   البعض الآخر يؤدى إ فساد 
نفية وقال  )د ب أحمد بجواز العقد  المقبوض وفساده فيما  ا يح  مذ و ال والشافعية و

يئة . يقبضلم  ه ال و الرأي الذي تر   ، و
عت المبلغ الذي دفع  العقد الثالث  يوم  ع اعتماداً  مليوناً من  ثلاثون م وقدره ( 8/1/1994ما تقدم 

ات)  ن خ توقيع –ا عة أيام من تار عد أر يحاً ،  مع التأجيل إ أجل قص  -4/1/199العقد   أي 
ي وعليه يجب خصم  ب المال ن المذ ون المبلغ ( 931مليوناً من مبلغ  الثلاث   ) مليوناً .901مليوناً لي



عاً     -: را
رة  مشر  إدارةم وطلبت 15/1/1994مديونية تحض الأرض للذرة فقد استحقت بموجب العقد   أما          ز وع ا

م المتبقي من رأس مال السلم  2/2/1994 ا من استحقاق خ  للعقدخصم ان رأس مال السلم  14/1/1994بتار فلو 
ازت فيه مقاصة الدين الذي سيحل   أودفع عقب التوقيع ع العقد مباشرة ،  عده بقليل ع نحو ما قدمنا ، 

ما أن الدفعيات  برضاالمستقبل  ن . و عد من رأس مال السلم للعقد  8/1/1994عد يوم الطرف أ   الذيلم 
يحة لإدارة  14/1/1994 رة لما ستدفعه سداداً  مشروعم . ف إذن مقاصة فاسدة لعدم الملكية ال ز ا

ا . ام   لال
  

يئة ما ي : تقرر  وعليه   -ال
يالاتفاق  ة .1 ت ع6) إ (1وعقود السلم من ( المبد   ذا الاتفاق. ) ال انب
  ) .6) و (5) و (4) و (1( العقودتنفيذ  ة .2
ة أ .3 و المبلغ الذي      تنفيذ.  عمائة مليون . و ي  حدود مبلغ أر عند توقيع العقد   دفعالعقد الثا

ا (   وفسادهم ،  17/10/1993   ) جنيه.483.000.000 المبالغ ال دفعت ع ثلاث دفعات وجمل
ن ب ة تنفيذ العقد الثالث  حدود مبلغ ثلاث و المبلغ الذي دفع يوم  مليوناً .  عة  8/4/1994. و عد أر أي 

ت  إطار 4/1/1994 ىـف أيام من توقيع العقد ي . وفساده   المدة. واعت ب المال ة  المذ القص
االمبالغ ال دفعت ع ثلاث دفعات    .  جنيه) 418.000.000( وجمل

فظة لدى ج ة المقاصة ال تمت  مديونية ا ز  إدارة. عدم  ب تحض أرض الذرة  رةمشروع ا س
  الثالث . بالعقدمليوناً  418و ضمن مبلغ ال 93/94لموسم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ة  ( العقدينفساد تنفيذ  إن .4 ب) يقت ف العقد  حدود ذلك ، و 3/أ) و (3 حدود المبالغ المو
فظة إ إدارة مشروع  إعادة انا عليه قبل التعاقد ، فتعيد ا رةالمتعاقدين إ ما  ز ا القمح الذي سل ا م إل

رة مبلغ  ز عيد إدارة مشروع ا ذه المبالغ ، و ة . 901.000.000مقابل    جنيه إ محفظة البنوك التجار
جب     ن تنفيذ ذلك .  و   ع الطرف



بعد .5   من وجوه الاستفتاء .ذلك  سوى ما  واس
  

  توقيع
  أحمد ع عبد الله .د

ن يئة  الأم   للرقابة الشرعية العلياالعام لل
از   المصر والمؤسسات المالية ل


